








Обновлять ежедневно

Контрольный срок предоставления ПЗГЭ  в Минобрнауки Самарской области - 01.10.2019 (нарочным способом с обязательным сопроводительным письмом ТУ МОиНСО)

№ 

п/п

Наименование 

образовательной 

организации

ФИО 

специалиста,  

ответственного за 

предоставление 

данных

Конт. телефон 

ответственного за 

предоставление 

данных

Адрес 

электронной 

почты 

ответственного за 

предоставление 

данных

Дата подачи 

заявки на 

госэкспертизу 

(план)

Дата подачи 

заявки на 

госэкспертизу 

(факт)

Дата 

формирования 

документов 

заявки (план)

Дата 

формирования 

документов 

заявки (факт)

Статус заявки на Региональном портале 

государственных услуг (по журналу событий 

в личном кабинете) на отчетную дату

Замечания экспертов к сметной документации и 

назначенные сроки устранения замечаний

Наименование 

ремонтных работ 

согласно принятой 

заявке

№ 

локального 

ресурсного 

сметного 

расчета

Предварительн

ая сумма 

субсидии 

согласно 

распоряжению 

Минобрнауки 

Самарской 

области от 

12.09.2019 № 

781-р, в тыс. 

рублей (не 

финансовый 

документ) 

Стоимость 

ремонтных 

работ, в тыс. 

рублей (до 

экспертизы)

Сметная стоимость 

ремонтных работ,  в 

тыс. рублей (по 

результатам 

экспертизы с 

налогом на 

добавленную 

стоимость 20%:, по 

итогам экспертизы)

Разница, в тыс. 

рублей = 8-9

№, дата  

платежного 

поручения по 

100% 

предоплате, 

оплате услуг 

госэкспертизы

Стоимость 

услуг 

госэкспертиз

ы, в тыс. 

рублей

№, дата 

договора на 

оказание услуг 

по проведению 

проверки 

достоверности 

определения 

сметной 

стоимости

Сроки 

исполнения 

услуг 

согласно 

условиям 

договора

Продление 

срока 

исполнения 

(указать срок 

и причину 

продления)

Предельная 

дата 

исполнения 

услуги по 

госэкспертизе 

достоверности 

сметной 

документации

Заключение по 

результатам экспертизы 

(положительное 

заключение / 

отрицательное 

заключение, реквизиты 

документа - дата, номер, 

название)

Причины 

отрицательного 

заключения

Примечание 

1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 10. 11. 12. 13. 14.1. 14.2. 15. 16. 17. 18.

1.

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области 

«Тольяттинский 

социально-

экономический 

колледж»

553,00

2.

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области 

«Тольяттинский химико-

технологический 

колледж»

182,00

3.

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Колледж 

технического и 

художественного 

образования г. 

Тольятти»

4178,00

4.

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж»

403,00

План, отчет  по реализации мероприятий по проведению государственной экспертизы (проверки достоверности определения сметной стоимости) капитального ремонта 2019 года (третий транш)

По состоянию на:

Приложение № 2 

к Распоряжению Тольяттинского 
управления министерства образования и науки Самарской области 

 от    16.09.2019        №   236-р    .  

 



5.

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж»

600,00

6.

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области 

«Тольяттинский 

электротехнический 

техникум»
323,00

Итого (заполняет ТУ 

МОиНСО):


